

Februar 2025

Innhold

- Vellykket kick-off møte
- Hva skjer nå?
- Status kontrakt og samarbeidsavtale
- Kommunikasjonskanal – TEAMS

Vellykket kick-off møte

Takk til alle dere for deltagelse til kick-off møtet 5. Feb. Det er godt å endelig komme i gang med SAFERCLAY etter tre søknadsrunder. Målet med møtet var å gi partnere en god oversikt over SAFERCLAYs mål, innhold og plan.

Gruppearbeidet sørget for å bli kjent på tvers av organisasjonene, tildele de rette personene til de rette rollene og diskutere deres ansvar og tidsplaner.

Det var flott å se gode diskusjoner og at alle bidro aktivt i gjennomføringen.

Vi fikk også mange konstruktive

tilbakemeldinger på slutten av workshopen som vi skal ta med oss videre.



Hva skjer nå?

Ivar, Priscilla, Regula og Bjørn, jobber nå med å sammenstille tilbakemeldingene de fikk fra dere under kick-off møtet. De vil bruke tiden de neste ukene for å planlegge arbeidet for 2025. For dette vil det være behov for interne møter i hver organisasjon og møter på tvers i hver arbeidspakke. Vi jobber med å lage en liste med ansvarlig person fra hver partner i hver arbeidspakke.

Det er blitt stilt noen spørsmål rundt valg av «case studier». Vi må samkjøre dette så godt som mulig på tvers av arbeidspakkene. Vi ønsker at dere diskuterer dette i deres arbeidsgrupper og formidler til arbeidspakkeleder. Om kommunene har innspill til case-studier er det også bare å sende info til Priscilla eller Jean-Sébastien.

Arbeidspakkeledere samles hver annen uke (torsdager) for en liten «fot i bakken». Formålet er å diskutere og samkjøre arbeidsplaner, ideer og sørge for god realisering av prosjektet fra starten av. Forslag til case studier kommer også til å bli sammenstilt under disse møtene.

NGI mottok utkast til kontrakt for SAFERCLAY fra forskningsrådet mandag 17. Februar. For å få godkjent kontrakten må alle partnere bli enige om, og signere under, en samarbeidsavtale. Vi har fått en frist på 3 måneder for dette. Forslag til samarbeidsavtale blir sendt til partnere i begynnelsen av mars. Den blir også diskutert i styringsgruppen for SAFERCLAY i mars.

SAFERCLAY bruker Microsoft TEAMS for deling av informasjon på tvers av organisasjonene i prosjektet. En av de største fordelene med å bruke Teams er at alt er samlet på ett sted. Om du ikke har fått tilgang til TEAMS kanalen ber vi deg ta kontakt med prosjektlederteamet, så vil vi legge deg til i gruppen.



Vi bruker
Microsoft TEAMS!

Det er opprettet flere kanaler for kommunikasjon i TEAMS gruppen. Kanalen «General» brukes for kommunikasjon til alle partnere/deltagere. Kanalen «Prosjektledelse» er reservert for kommunikasjon mellom arbeidspakkeledere. Det er satt opp egne kanaler WP1-WP4 for diskusjoner i arbeidspakkene.

Finnes det utfordringer med TEAMS? Ja, det kan fort bli rotete og uoversiktlig så vi skal prøve å holde en god struktur. Et annet problem kan være at man får for mange, eller for få, varslinger. Her kan det være lurt å gå gjennom varslingsinnstillingene dine, for å sjekke at du får varsel om viktige meldinger, og skru av det du ikke trenger. Men vi mener at alt av kommunikasjon i SAFERCLAY er viktig, så skru på varslingene 😊.

